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• Situation actuelle 
•Vision de Tunisie Télécom 
•Action plan  
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Situation actuelle  

zone desservie 
par des 

technologies 
permettant à 

nos abonnés le 
service voice  

La technologie 
TRT& SRT; 

Technologie 
WLL; 

Technologie 
Mobi Rif : 

basée sur le 
réseau GSM à 

mobilité 
réduite 

Voice 

& 

Data Narrow 
Band 

Braodband 
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Recensement des sites (TRT & SRT) : 
345 Sites ou Zones 
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Action plan de Tunisie Télécom pour ces Zones 

Deux solutions répondant à la 
vision stratégique de Tunisie 

Telecom 

Consolider et moderniser le réseau de Tunisie telecom vers une 
architecture permettant la démocratisation de l’accès internet 

haut débit dans toutes les régions 

 

 
Remplacement des stations 
rurales (SRT &TRT) par des 

MSANs 
Technologie DSL 

 
Déploiement d’un réseau 

3G/4G  offrant le haut débit 
mobile 
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Démarche adoptée 
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Action plan de Tunisie Télécom pour ces Zones 

 
 

Privilégier la 
solution Wireline 
(MSAN) 

-Plus de fiabilité, plus de sécurité, 

plus de stabilité 

- Moins de coût : RLA existant 

encore exploitable, Capex 

transmission réduit (FH existant 

ou GC pour distances réduites) 

-Choisir des équipements (mini 

MSAN) répondant aux besoins en 

terme quantitatif et qualitatif de 

zones de nature rurale et sub-

urbaine avec le moindre Capex 

Sinon, opter pour 
la solution 
Wireless 3G 

- RLA est non exploitable  

- Zones géographiquement 

adjacentes, 2 localités peuvent 

être couvertes par la même 

nodeB  

-  Choisir un type d’équipement 

répondant aux besoins en 

terme quantitatif et qualitatif 

des zones de nature rurale et 

sub-urbaine avec le moindre 

Capex : 3G Micro S1 for 

2G/3G Microsite  
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I. Analyse des sites au cas par cas 
 

• Collecte et état des lieux 
• Prévisions des besoins dans chaque site : BroadBand & Voice 
• Répartition des besoins par type (résidentiel, Entreprise, SME) 
• Nombre de ménages par sites  
• Géo-localisation des sites par région 

• Contraintes techniques par site 
• Disponibilité de transmission 
• Etat du site (densité, relief,…)  
• Etat du réseau de  distribution RLA,  

 

II.  Démarche & Orientations techniques 
• Moderniser les liaisons FH  
• Ne plus investir en extension RLA, 
• Privilégier le transport en Fibre  pour les localités à proximité de Câble FO 
• Exploiter les équipements disponibles sur le marché répondant aux besoins de 

zones de nature rurale et sub-urbaine 
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Etapes du projet (1) 
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Etapes du projet (3) 
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DRT Total des sites 
Nombre de 
ménages 

Abonnés voice en 
service 

Besoins prévisibles  

ADSL Voice 

Sfax 27 64840 93 2000 6000 

Siliana 75 10158 450 2100 6552 

Gabès 26 7980 648 1000 2016 

El Kef 22 1678 106 421 1177 

Tataouine 26 1270 79 500 1140 

Mahdia 16 12303 71 500 1080 

Kasserine 32 11170 107 400 896 

Kébilli 7 1722 39 390 750 

Bizerte 20 644 628 400 725 

Zaghouane 28 9038 149 200 523 

Béja 20 1967 25 160 348 

Jendouba 3 397 58 100 300 

Tozeur 16 830 25 50 159 

Mednine 11 300 143 85 148 

GAFSA 16     180 350 

Total 345 124297 2621 8486 25114 

III. Portée initiale du projet 
 

Capacité du réseau type SRT et TRT fonctionnel par région  
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Etapes du projet (4) 

IV. Optimiser la Portée du projet 

• 40 Sites MSAN 

• 32 NodeB 2015 • 15 Sites MSAN 

• 23 NodeB 2016 • 8  Sites MSAN 

• 16 NodeB 
2017 

 

- Dégager les sites déjà planifiés ou couvert par le programme 3G (4 sites) 
- Dégager les actions à planifier sur une étendue de 3 ans par priorité de site 
- La portée à prévoir par année est arrêtée selon la faisabilité technique et la rentabilité du site 
- Un site est prioritaire dés qu’il est plus rentable, zone dense 
- La solution pour chaque site  a été choisie de façon à optimiser le coût du projet 
- Calcul du coût d’investissement (transport+ équipements) par année 

 

V. OutPuts & résultats 
 

- Programme détaillé sur 3 ans  
- Pour chaque année, spécifier les sites à programmer en Fo et en FH avec les détails correspondants (Axe 
GC et tirage pour FO, Bonds FH avec nature du bond et distance en Km…) 
- Pour chaque site, spécifier la technologie à adopter selon l’état et la capacité du réseau RLA 
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Etude de Cas  - Desserte de la zone Borj Khadra 

• 17 liaisons FH    dont  8 liens 
de capacité 800 Mbits 

• Implémentation de deux 
pylônes à Borj El Khadhra 
Relais 2 (30m) et à Borj 
Bourguiba (50m). 

• Alimentation par Energie 
Solaire des sites Borj el 
Khadhra Relais 1 et Borj El 
Khadhra 2. 

• Alimentation par le réseau 
STEG des sites Sanghar 
Sodeps et Borj Bourguiba. 
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• Tunisie Télécom est en ligne avec la notion du service universel; 

• Bien définir le terme service universel : connectivité vs service 

• Préparer un rodampar clair pour la généralisation du service 
universel; 

• Définir les conditions de finanacement 

Attentes 


